



OBRA / ESTUDIO:  
 PROYECTO DE CONSERVA  
 PLATAFORMAS DE APAR  
 SON

PLANO



<b>PLAN DE OBRA (FASE I)</b>	<b>CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VIALES Y PLATAFORMAS DE APARCAMIENTO EN EL CAMPUS DE SOMOSAGUAS</b>
------------------------------	---

ZONA	DICIEMBRE																															ENERO						
	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7			
<b>APARCAMIENTO 3</b>																																						
DEMOLICIONES Y SOLADOS																																						
OPERACIONES PREVIAS (fresado-subida de tapas)																																						
PAVIMENTACIÓN AGLOMERADO																																						
SEÑALIZACIÓN																																						
<b>APARCAMIENTO 4</b>																																						
DEMOLICIONES Y SOLADOS																																						
OPERACIONES PREVIAS (fresado-subida de tapas)																																						
PAVIMENTACIÓN AGLOMERADO																																						
SEÑALIZACIÓN																																						
<b>CALLE 1 (CTRA HUMERA-CALLE 5))</b>																																						
DEMOLICIONES Y SOLADOS																																						
OPERACIONES PREVIAS (fresado-subida de tapas)																																						
PAVIMENTACIÓN AGLOMERADO																																						
SEÑALIZACIÓN																																						
<b>APARCAMIENTO 6</b>																																						
DEMOLICIONES Y SOLADOS																																						
OPERACIONES PREVIAS (fresado-subida de tapas)																																						
PAVIMENTACIÓN AGLOMERADO																																						
SEÑALIZACIÓN																																						
<b>APARCAMIENTO 8</b>																																						
DEMOLICIONES Y SOLADOS																																						
OPERACIONES PREVIAS (fresado-subida de tapas)																																						
PAVIMENTACIÓN AGLOMERADO																																						
SEÑALIZACIÓN																																						
<b>APARCAMIENTO 9</b>																																						
DEMOLICIONES Y SOLADOS																																						
OPERACIONES PREVIAS (fresado-subida de tapas)																																						
PAVIMENTACIÓN AGLOMERADO																																						
SEÑALIZACIÓN																																						

- Demoliciones y solados
- Fresado y subida de tapas
- Refuerzo asfáltico de firme
- Señalización Horizontal